

Сценарий выступления: «Microsoft Project и современные системы управления проектами»

Слайд 1: Титульный (30 сек)

Добрый день! Меня зовут Дмитрий Привалихин. Тема выступления — «Microsoft Project и современные системы управления проектами».

Сегодня сравним системы управления проектами, или PMS — от классического Microsoft Project до современных облачных сервисов — и разберёмся, как выбрать инструмент под свои задачи. Рынок этого программного обеспечения в 2025 году превысил 10 миллиардов долларов и растёт на 8% в год. При этом 61% менеджеров проектов планируют сменить свою текущую систему — такие данные приводит PMI, Институт управления проектами.

Слайд 2: Зачем нужны системы управления проектами? (1 мин)

Project Management System (система управления проектами) — это не просто список задач, а полноценная среда для планирования, координации и управления ресурсами в реальном времени.

Команды сталкиваются с тремя главными проблемами:

Первое — хаос в задачах. Данные разбросаны по Excel, почте, мессенджерам. Сотрудники тратят до 20% рабочего времени на поиск информации.

Второе — просроченные дедлайны. Без единой системы невозможно отследить зависимости между задачами и вовремя заметить отставание.

Третье — нехватка ресурсов. Без системы один сотрудник перегружен, а другой простаивает.

Современные PMS решают эти проблемы: автоматизируют рутину, централизуют данные и делают процессы прозрачными.

Слайд 3: Microsoft Project: Индустриальный стандарт (1 мин)

Microsoft Project запущен в 1990 году и за три десятилетия стал стандартом де-факто в корпоративном сегменте.

Его выбирают за три преимущества: мощный движок календарного планирования с глубокой логикой диаграмм Ганта (визуальная шкала, где каждая задача отображена полоской во времени), полная интеграция с Microsoft 365 и поддержка формата .mpp (фирменный формат файлов MS Project) — отраслевого стандарта обмена планами.

Важная новость: в октябре 2025 года Microsoft прекратила продажу лицензий Project Online, а полное отключение запланировано на сентябрь 2026 года. Компания смещает фокус на Microsoft Planner, так что пользователям MS Project стоит задуматься о стратегии миграции.

Слайд 4: Ключевые возможности MS Project (1 мин)

Четыре главных направления:

Диаграмма Ганта — задачи на временной шкале, где каждая задача показана полоской с датами начала и окончания. Есть четыре типа зависимостей между задачами: FS — следующая задача начнётся только когда предыдущая закончится, FF — обе задачи должны закончиться одновременно, SS — обе задачи должны начаться одновременно, SF — следующая задача может закончиться только когда начнётся другая. Также есть вехи — ключевые события проекта, например «прототип готов», и базовые планы — сохранённая

исходная версия графика, чтобы потом сравнить: уложились мы в первоначальные сроки или нет.

Управление ресурсами — назначение людей на задачи, отслеживание доступности, выравнивание нагрузок на уровне портфелей.

Метод критического пути, CPM (Critical Path Method — алгоритм расчёта минимального срока выполнения проекта) — система автоматически вычисляет критичные задачи, сдвиг которых завалит весь проект.

Бюджетирование — плановый бюджет, фактические расходы и отклонения в реальном времени.

Слайд 5: Плюсы и минусы Microsoft Project (1 мин)

Плюсы: огромная функциональность, зрелая 30-летняя платформа, метод критического пути в ядре, наличие десктопной версии для организаций с высокими требованиями к безопасности.

Минусы: крутая кривая обучения — в среднем 23 часа на одного пользователя. Команды используют лишь 10% функционала, но платят за полный пакет. Project Plan 3 — 30 долларов на пользователя, но реальный TCO (Total Cost of Ownership — совокупная стоимость владения, включая все доплаты) с SharePoint, Power BI и M365 достигает 80–100 долларов. Слабая коллаборация (совместная работа команды) — файловая модель порождает хаос версий. Работает только на Windows, мобильное приложение — только просмотр. Нет встроенного учёта времени, управления рисками и финансового трекинга.

Слайд 6: Эволюция рынка: Почему появились аналоги? (1 мин)

Тяжеловесные системы уступают место гибким форматам. Команды перешли на удалёнку, и подход к работе изменился. Появились Agile-методологии — это когда проект не планируют на год вперёд, а разбивают на короткие спринты по 1–4 недели. Команда делает часть работы, показывает результат, получает обратную связь и двигается дальше — это Scrum. Другой подход — Kanban: задачи висят на доске карточками в колонках «надо», «в работе», «готово», и сразу видно, где застряла работа. MS Project так не умеет — он заточен под waterfall, когда всё расписано по шагам: проектирование, разработка, тестирование, и если в процессе что-то поменять — весь план летит.

Три ключевых тренда:

Облачные решения, SaaS (Software as a Service — программное обеспечение как услуга, работающее через браузер по подписке) — сегодня 60% компаний выбирают облачные платформы за коллаборацию в реальном времени. По данным Gartner (крупнейшая аналитическая компания в сфере ИТ), 73% команд с ИИ-усиленными инструментами показывают более высокую своевременность сдачи проектов.

Поддержка гибких методологий — системы спроектированы под спринты (короткие итерации разработки), доски и бэклоги (списки предстоящих задач, из которых команда выбирает приоритетные).

Простота внедрения — около 15 минут до первого проекта против 23 часов у MS Project.

Слайд 7: Корпоративные тяжеловесы (1 мин)

Oracle Primavera P6 — это инструмент для по-настоящему гигантских проектов. Его главная фишка — он умеет связывать тысячи задач между собой и показывать, как задержка в одном месте повлияет на весь портфель из сотен проектов. Например, если на стройке задержали

поставку бетона, Primavera сразу покажет, какие из десяти других объектов из-за этого встанут. По данным исследований, 70% крупных строительных проектов выходят за бюджет из-за плохого планирования — Primavera это решает. Главный минус: обучение занимает ещё больше времени, чем MS Project, и стоит она существенно дороже.

GanttPRO — это облачный инструмент, который берёт ту же диаграмму Ганта, но делает её доступной и понятной. В отличие от MS Project, вам не нужно устанавливать программу на компьютер — всё работает в браузере. Вы можете загрузить готовый план из .mpp-файла MS Project, и все задачи, зависимости и сроки сохранятся. При этом интерфейс такой, что новый сотрудник разберётся за час, а не за три недели. Цена — от 7 долларов на пользователя, что в разы дешевле MS Project. Идеальный вариант для команд от 5 до 50 человек, которым нужен наглядный график без корпоративной сложности.

Слайд 8: Гибкие и командные инструменты (1.5 мин)

Jira — стандарт для разработчиков. Спринты, бэклоги, канбан, более тысячи интеграций с репозиториями и CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery — автоматизация сборки, тестирования и развёртывания кода). Рейтинг 4.4 из 5. Минус — высокий порог входа для нетехнических специалистов.

Asana — универсальный инструмент с интуитивным интерфейсом, канбаном, автоматизацией и ИИ-функциями Asana Intelligence. Более 135 000 организаций, включая Amazon, Google, Uber. Рейтинг 4.5 из 5. Минус — нет учёта рабочего времени.

Monday.com — визуальные дашборды (информационные панели с графиками и метриками) и гибкость, 200+ шаблонов, виды: Гант, канбан, загрузка, календарь. Рейтинг 4.7 из 5 на G2 (популярная платформа отзывов о программном обеспечении). Тарифы от 9 до 19 долларов.

Слайд 9: Визуальные доски и легкость (1 мин)

Trello — классика канбан-досок. Drag-and-drop (перетаскивание карточек мышкой), минималистичный интерфейс, автоматизация через Power-Ups (дополнения-расширения функционала). Идеален для малых команд до 15 человек. Рейтинг 4.5 из 5. Минус — плохо масштабируется, при сотне задач навигация усложняется.

Notion — уникальный гибрид: база знаний, Wiki (гипертекстовая база знаний с перекрёстными ссылками), система задач и CRM (Customer Relationship Management — система управления взаимоотношениями с клиентами). Популярен среди стартапов. Минус — требуется время на настройку под себя.

Слайд 10: Сравнительная таблица и итоги (1.5 мин)

Масштабная стройка с сотнями зависимостей — MS Project или Oracle Primavera.

Разработка ПО по Scrum или Kanban — Jira.

Маркетинг, продажи, операционка с быстрым стартом — Monday.com или Asana.

Малая команда и простые канбан-доски — Trello.

База знаний плюс задачи — Notion.

Ключевой вывод: переход с MS Project на современные аналоги даёт до 4-кратной экономии совокупной стоимости владения за три года. Облачные SaaS-решения (программное обеспечение по подписке, работающее через браузер) составляют более 60% рынка.

Помните главное: инструмент должен решать проблему, а не создавать новую. Выбирайте систему под вашу методологию, размер команды и отрасль.

Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.